



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO**

**ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS  
REFERENTE AO EDITAL Nº 06/2015/PROEN/IFRR**

**O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA**, por meio da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

**1. Alterar o Cronograma de Atividades e Prazos** do Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras - INOVA/IFRR constante no item 10 do referido Edital, conforme apresentado abaixo:

<b>ATIVIDADES</b>	<b>PRAZOS</b>
Publicação do Edital	06 de abril de 2015
Divulgação do Edital	06 a 30 de abril de 2015
Período de inscrições de Projetos	13 de abril a 15 de maio de 2015
Período de avaliação dos Projetos	19 a 20 maio de 2015
Divulgação do resultado preliminar	21 de maio de 2015
Período de interposição para recursos	22 de maio de 2015
Análise dos recursos	26 de maio de 2015
Divulgação do resultado final	28 de maio de 2015
Entrega do Relatório Parcial	10 de dezembro de 2015
Entrega do Relatório Final	11 de março de 2016
Entrega do Relatório de Prestação de Contas	11 de março de 2016
Duração dos Projetos	1º de junho 2015 a 1º de março de 2016

**2.** A retificação nos prazos do cronograma deu-se em virtude da demora do repasse financeiro aos professores para a execução dos respectivos projetos e o período da greve dos servidores do IFRR que inviabilizou a realização das atividades previstas.

Boa Vista/RR, 6 de novembro de 2015.

**ADEMAR DE ARAÚJO FILHO  
Reitor do IFRR**